

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről,

Név: **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.

Adószáma: 15732767-2-16

Bankszámlaszám: CIB BANK 10700309-24851305-51100005

Képviseli: Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Polgármestere, mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**) másrészről a

Szalay Bau Kft.

Székhely:

9012 Győr, Garam János u. 2/1.

Adószám:

13802084-2-08

Pénzforgalmi számlaszáma:

69400111-10109825

Számlavezető pénzintézet neve:

Jászárokszallás és Vidéke Takarékszövetkezet

Cégjegyzékszám:

08-09-014346

Statisztikai számjel:

13802084-4332-113-08

Képviselő neve:

Krizsai Istvánné ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban együttes említésük esetén mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megrendelő, Törökszentmiklós Város Önkormányzata által az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 azonosító számú, „**Törökszentmiklói kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése**” című projekt megvalósítására 2013. 11. 14. napján, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőknek küldött eljárást megindító felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indított. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 132.§ (2) szakaszára figyelemmel rögzítik, a Szerződést akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Felek a Szerződést a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint módosítják.

A tárgyi szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 132§-a szerint jogszerű, tekintettel arra,

- hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlattevő helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé.
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára.
- a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre.

Ku

Felek a Szerződést a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint módosítják.

II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA, INDOKA

A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósítandó KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0030 azonosítószámú, „Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt, vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása miatt, illetve az ivóvízminőség javító project megvalósításának csúszása miatt, 8az előre nem ismert vezeték nyomvonalak, a tervezetthez képest egyéb vezetékek cseréje, rekonstrukciója nem volt ismert, így nem volt tervezhető a kerékpárút kivitelezése során), ezért a „Törökszentmiklói kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt kivitelezése nem tudott a megfelelő ütemben haladni. Az ivóvízminőség-javító projektben vezeték kiépítésére került sor, illetve ivóvíz gerincvezeték rekonstrukcióra került sor. Így ezen építés miatt több hónapon keresztül átmenetileg szüneteltetni volt szükséges a kerékpárút építési munkálatokat a Szalay Bau Kft a kerékpárút kivitelezője.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által megvalósítandó ÉAOP-3.1.3./A-11-2011-0012 azonosítószámú, „Törökszentmiklói kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt, valamint a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósítandó KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0030 azonosítószámú, „Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt „megvalósítása nem csak időben, hanem térben is átfedésekkel zajlott. Fentiek miatt a kerékpárút építésére vonatkozó építési szerződés befejezési határidejének 2014. szeptember 30-ra történő módosítása vált szükségessé.

III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

1) A szerződés tárgya, hatálya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 azonosító számú, „Törökszentmiklói Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt keretében kerékpárút és közös gyalog-kerékpárút kivitelezési munkálatainak elvégzése” tárgyú építési beruházás (a továbbiakban: beruházás) elvégzését. A beruházás részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja tartalmazza.
- 1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig tart. Ezen rendelkezés nem érinti megrendelő esetleges jótállási és kötbérigényeit érintő jogait.

Módosuló rendelkezés:

A szerződés 1.2. pontja:

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya legkésőbb **2014. szeptember 30.** napjáig tart. Ezen rendelkezés nem érinti megrendelő esetleges jótállási és kötbérigényeit érintő jogait.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1) Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.
- 2) Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben az arra jogosult szervek, így különösen a Közbeszerzések Tanácsa, a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága a jelen Szerződésmódosítással összefüggésben bármilyen adatot, információt vagy nyilatkozatot igényel, azt indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul megadja, illetve kiadja.
- 3) A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.
- 4) Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

.....
Dr. Juhász Enikő polgármester
Törökszentmiklós Városi
Önkormányzat
(Megrendelő)

P.H.

Aláírás dátuma:
2014.. augusztus 15. napján

.....
Szalay Bau Kft.
(Vállalkozó)

SZALAY BAU KFT.
9012 Győr, Garam János utca 2/1.
Adószám: 13802084-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-014346
3.

Aláírás dátuma:
2014. augusztus 15. napján

Jogi ellenjegyzés:

.....
Dr. Ondok László

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Angyalné Gyetvai Andrea