

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről,

Név: **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.

Adószáma: 15732767-2-16

Bankszámlaszám: CIB BANK 10700309-24851305-51100005

Képviseli: Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Polgármestere, mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**) másrészről a

Szalay Bau Kft.

Székhely: 9012 Győr, Garam János u. 2/1.

Adószám: 13802084-2-08

Pénzforgalmi számlaszáma: 69400111-10109825

Számlavezető pénzintézet neve: Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Cégjegyzékszám: 08-09-014346

Statisztikai számjel: 13802084-4332-113-08

Képviselő neve: Krizsai Istvánné ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban együttes említésük esetén mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megrendelő, Törökszentmiklós Város Önkormányzata által az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 azonosító számú, „**Törökszentmiklói kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése**” című projekt megvalósítására 2013. 11. 14. napján, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőknek küldött eljárást megindító felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indított. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

A tárgyi szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény 132§-a szerint jogszerű, tekintettel arra,

- hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlattevő helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé.
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára.
- a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre.

Felek a Szerződést a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint módosítják.

II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA, INDOKA

A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósítandó KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0030 azonosítószámú, „Törökszentmiklós és

Térsege Ivóvízminőség-javító Projekt építésének befejezését követően a kerékpárút építési munkálatokat a Szalay Bau Kft a kerékpárút kivitelezője a szerződésnek megfelelően folytatta. A Vállalkozási szerződés teljesítése során felmerült, hogy a csapadékos időjárás miatt a projekt megvalósítása időbeli késedelmet szenvedhet. Az augusztus és szeptember hónapban lehullott eső mennyisége rekordokat döntött emiatt a kivitelezési tevékenység nem a tervezett ütemben tudott haladni. A folyamatos esőzés miatt a gépek nem tudtak rámenni az építési területre, a munkálatokat be kellett fejezni több napon keresztül lehetetlen volt a munkavégzés. A kerékpárút nyomvonalán végig a gépek és emberek munkavégzése a felázott talajon lehetetlen volt.

Az intenzív, özvényszerű esőzések miatt bekövetkezett vis maior helyzet következtében vált szükségessé a határidő módosítás.

A vállalkozó a műszaki ellenőr részére folyamatosan jelezte a kivitelezés időtartama alatt, hogy a kivitelezési munka végét a folyamatos esőzések akadályozzák.

Fentiek miatt a kerékpárút építésére vonatkozó építési szerződés befejezési határidejének 2014. október 31-re történő módosítása vált szükségessé.

Szerződő felek számára az akadály előre nem volt látható.

Mindezek alapján a Felek kölcsönösen elismerik, hogy az építési munkák végét késleltető külső körülmény nem vezethető vissza a Vállalkozó szerződésszegő magatartására.

III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

1) A szerződés tárgya, hatálya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 azonosító számú, „Törökszentmiklósi Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt keretében kerékpárút és közös gyalog-kerékpárút kivitelezési munkálatainak elvégzése” tárgyú építési beruházás (a továbbiakban: beruházás) elvégzését. A beruházás részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja tartalmazza.
- 1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya legkésőbb a 2014. augusztus 15. napján kelt szerződés módosítás értelmében 2014. szeptember 30-ig tart. Ezen rendelkezés nem érinti megrendelő esetleges jótállási és kötbérigényeit érintő jogait.

Módosuló rendelkezés:

A szerződés 1.2. pontja:

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya legkésőbb **2014. október 31.** napjáig tart. Ezen rendelkezés nem érinti megrendelő esetleges jótállási és kötbérigényeit érintő jogait.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1) Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

- 2) Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben az arra jogosult szervek, így különösen a Közbeszerzések Tanácsa, a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága a jelen Szerződésmódosítással összefüggésben bármilyen adatot, információt vagy nyilatkozatot igényel, azt indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul megadja, illetve kiadja.
- 3) A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.
- 4) Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.



Dr. Juhász Enikő polgármester
Töröksenmiklós Városi
Önkormányzat
(Megrendelő)

P.H.

Aláírás dátuma:
2014. szeptember 29. napján

Szalay Bau Kft.

Szalay Bau Kft.
(Vállalkozó)

SZALAY BAU KFT.

9012 Győr, Garam János utca 2/1.

Adószám: 13802084-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-014348

1.

P.H.

Aláírás dátuma:
2014. szeptember 29. napján

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Ondok László

Dr. Ondok László

Pénzügyi ellenjegyzés:

Angyalné Gyetvai Andrea

Angyalné Gyetvai Andrea