

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM

Amely létrejött egyrészről,

Név: **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.

Adószáma: 15732767-2-16

Bankszámlaszám: CIB BANK 10700309-24851305-51100005

Képviseli: Markót Imre Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Polgármestere,

és

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

adószám: 14605749-2-44

pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00286693-00000024

képviseli: Vántsa Zoltán megyei igazgató, Herczegh Géza megyei fejlesztési és felújítási osztályvezető

megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

Szalay Bau Kft.

Székhely: 9012 Győr, Garam János u. 2/1.

Adószám: 13802084-2-08

Pénzforgalmi számlaszáma: 69400111-10109825

Számlavezető pénzüintézet neve: Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Cégjegyzékszám: 08-09-014346

Statisztikai számjel: 13802084-4332-113-08

Képviselő neve: Krizsai Istvánné ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban együttes említésük esetén mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megrendelő a Törökszentmiklós Város Önkormányzata által az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 azonosító számú, „**Törökszentmiklói kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése**” című projekt megvalósítására 2013. 11. 14. napján, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőknek küldött eljárást megindító felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indított. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Felek között a jelen bekezdésben megjelölt projekt megvalósítására 2013 december hó 9. napján Építési Szerződés került megkötésre.

Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 132.§ (2) szakaszára figyelemmel rögzítik, a Szerződést akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Felek a Szerződést a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel 2014. augusztus 15-én és 2014. szeptember 29-én módosították. Felek rögzítik, hogy az ezen bekezdésben megjelölt módosító okiratok „vállalkozási szerződés I. számú és II. számú módosítása „megnevezéssel kerültek aláírásra.

Módosuló rendelkezés az 1. sz. szerződés módosításban:

A szerződés 1.2. pontja:

„ Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya legkésőbb **2014. szeptember 30.** napjáig tart. Ezen rendelkezés nem érinti megrendelő esetleges jótállási és kötbérigényeit érintő jogait. „

Módosuló rendelkezés az 2. sz. szerződés módosításban:

A szerződés 1.2. pontja:

„ Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba és hatálya legkésőbb **2014. október 31.** napjáig tart. Ezen rendelkezés nem érinti megrendelő esetleges jótállási és kötbérigényeit érintő jogait. „

Az Építési Szerződés módosítások során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint megrendelő adminisztrációs hiba folytán a szerződésmódosításokból kimaradt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelen okirat aláírásával az Építési Szerződés I. számú módosításának tartalmával és az Építési Szerződés II. számú módosításának tartalmával egyetért, azt tudomásul veszi.

Az Építési Szerződés kiegészítő dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú és 2. számú vállalkozási szerződésmódosításnak.

Jelen Építési Szerződés kiegészítő dokumentum 5 eredeti példányban készült.



Markót Imre polgármester
Törökszentmiklós Városi
Önkormányzat
(Megrendelő)



Aláírás dátuma:
2014. október 30. napján




Szalay Bau Kft.
SZALAY BAU KFT.
9012 Győr, Garam János utca 2/1.
Adószám: 13802084-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-014346

1.
P.H.

Aláírás dátuma:
2014. október 30. napján

Jogi ellenjegyzés:



Dr. Ondok László




2




Pénzügyi ellenjegyzés:



Angyalné Gyetvai Andrea


.....
Vántsa Zoltán
megyei igazgató


.....
Herczegh Géza
megyei fejlesztési és
felújítási osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
képviselőként
Megrendelő

Aláírás dátuma: 2014.. október 30. napján

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóság
5000 Szolnok, Petőfi S. u. 7-11.
9121



