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V. FEJEZET

EPITESI SZERZODES

amely létrejote egyrészrdl

a Torokszentmiklos Véarosi Onkormanyzat

székhely: 5200 Térokszentmikls, Kossuth Lajos ut 135.,
adészam: 15732767-2-16,

penzforgalmi szamlaszam: 10700309-24851305-59700001
kepviseletében: Dr Juhdsz Enikd polgirmester

es

a Magyar K6zat Nonprofit Zrt.

székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

adoszam: 14605749-2-44

penzforgalmi szamlaszam: 10032000-00286693-00000024

keépviseletében: Kovacs Karoly megyel igazgatod, Herczegh Géza megyei fejlesztési és felajitasi
osztalyvezetd,

mint Megrendeld

(a tovabbiakban: Megrendels)

masrészral a

Szalay Bau Kft

székhely: 9012 Gyér, Garam Janos u. 2/1.

adoszam:13802084-2-08

pénzforgalmi szamlaszama:Jaszarokszallas és Vidéke Tak.szév. 69400111-10109825
nyivantartasi szam: Cg.08-09-014346, statisztikai szamjel: 13802084-4332-113-08, 2006. 10. 25.
képviseletében: Krizsai Istvinné ugyvezetd,

mint Vallalkoz6

(a tovabbiakban: Vd/lalkosi)
(Megrendelé és Villalkozé egyiittesen: Felek, korziilik valamelyik pedig: Fé))
kozott az alabbi napon, helyen, feltételek szerint:

PREAMBULUM
Megrendeld, mint ajanlatkérd a 2013. november 14-én kézvetleniil megkuldott ajanlateéreli
felhivassal az , BEAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 azonositd  szamu  , Térokszentmiklosi
kerékparforgalmi halézat fejlesztése” cimi projekt keretében kerékparat és kézos gyalog-kerékpar
ut kivitelezési munkalatainak elvégzése” tirgyaban a kézbeszerzésekrdl sz6lé6 2011, évi CVIIL

torvény (a tovabbiakban: Khz) 122. §-anak (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény nélkiili
targyalasos kézbeszerzési eljdrast indirott, mely eljardsban Vallalkozo érvényes ajanlatot tett. A
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kozbeszerzési eljaris (a tovabbiakban: Kizpeszersési Efjards) sorain a Megrendeld szamira
legkedvezébb érvényes ajanlatot Villalkozo tette. Felek rogzitik, hogy az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumenticié valamint Vallalkozé ajanlata jelen szerzédés (a tovibbiakban:
Szerz0dés) elvilaszthatatlan mellékletét képezi, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem keriiltek
csatolasra.

Felek az ajinlattételi felhivasban, ajanlattétell dokumentacioban és mellékleteiben, az esetleges
kiegészité  tajékoztatasokban, valamint az ajanlatban  és annak mellékleteiben rogzitett
feltételeknek megfelelGen a Szerzédést kotik.

1. A SzerzGdés targya, hatalya:

1.1 Megrendelé megrendeli, Vallalkozd elvallalja az ,,EAOP-?).I.\B/ A-11-2011-0012
azonositd szamua |, Torokszentmiklosi kerékparforgalmi halézat fejlesztése™ cimi
projekt keretében kerékparit és kozos gvalog-kerékpar ut kivitelezési munkdlatainal
clvégzese” rtargyd épitést beruhdzis (a tovibbiakban: beruhazas) elvégzésér. A
beruhazas részletes miszaki tartalmit a kozbeszerzési eljaras  muszaki
dokumentacioja tartalmazza.

1.2. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés annak mindkét fél 4leal torténd
alairdsanak napjan 1ép hatalyba és hatilya legkésébb 2014. augusztus 31. napjaig tart.
Ezen rendelkezés nem érinti Megrendeld esetleges jotallisi ¢s kothérigénveit érinté
jogait.

2. Aberuhdzashoz sziikséges dokumenticiok és informéciok

21, Vallalkozo ugy nyilatkozik, hogy a sziikséges terveket és koltségvetést megkapta,
azok tartalmait ismeri, valamint az atadott dokumentumok alapjan a beruhazas a
Szerzédésnek megfeleléen megkezdheté és lefolytathato.

22, Felek 16gzitik, hogy Villalkozé megismerte az ¢pitési tertletet és ajanlatiban
figyelembe vette annak adottsagait.

2.3, Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési
tevekenység épitési hatdsagi engedélykoteles tevékenység.

3. A beruhazas {itemezése

3.1 Megrendelé a kivitelezés altal érintett teriiletet a beruhazas megkezdéséhez
szlkséges allapotban legkésébb a Szerzadés hatalyba lépésétd] szamitort 8. napig
koteles Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

B Felek a kivitelezés ltal érintett teriiletet 4tadasardl jegyzokonyvet vesznek fel,
melyben 16gzitik az Atadis-atvételi eljdras sordn tapasztalt korilményeket, a
kivitelezés dltal érintett teriletet allapotat. Villalkozé Jjogosult és koteles a kivitelezés
altal ¢rintett teriletet dtvételekor annak munkavégzésre vald  alkalmassigat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos  észrevételeit  a
jegyzokonyvben rogziteni és Megrendels figyelmét a hianyossigok megszintetésére
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felhivni .Az épitési tevékenység megkezdése elétt a Villalkozo az épitéssel érintett
ingatlanokrdl, magan épiiletekrdl, kozteriiletekrdl allapotfelmeérést készit (video
telvétel).

Felek rogzitik, hogy Villalkozd a telles kortien és hianytalanul elvégzett
beruhazast legkésébb 2014, augusztus 31. napjaig koteles atadni Megrendeld
részere, a Szerzédésben meghatarozott miiszaki dtadis-atvételi eljardas keretében, a
lezart mlszaki atadas-dtvételi jegyzSkonyv egyidejii atadisaval.

4. A Szerzddés miiszaki tartalma:

4.1,

4.2,

Felek kolesondsen kijelentik, hogy a telies mi megvalositasara térekednek
egymassal koleséndsen egytittmikodve.

A megvaldsitand6é mi teljes miszaki tartalmét a megrendeld altal kiadott iratok
és muszaki dokumentacio, kiviteli tervdokumenticiok — tervrajzok, muszaki leirasok
terviratok koéltségvetési kifrasok, és a vallalkozo tételes ajanlat koéltségvetése, a
Megrendel6 altal az ajanlattevék részérdl feltett kérdések és arra adott valaszok
hatarozzak meg.  Felek rogzitk, hogy ahol az el6z6ekben megjelolt
dokumentumokon beliil, illetve a dokumentumok kézott eltérés, ellentmondas
merul fel, akkor minden esetben a Megrendels szimara kedvezébb értelmezést
tekintik iranyadénak.

A Szerzbdés teljes mszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras dokumentacidja tartalmazza.

5:1.

5.2

B.5.

5. A Szerzédés teljesitése

Felek megillapodnak abban, hogy a beruhazas oszthatatlan.

Vallalkozé a beruhazast alkoté épitési munkalatokat a Szerzédésben és annak
mellékleteiben meghatirozott tartalommal L. mindségl  osztalyban, hiba- és
hianymentesen, hatiridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzédésszeri
teljesités feltételei.

Vallalkozd gy nyilatkozik, hogy a kivitelezéssel érintett terileteket, a
Munkateriletet, a vonatkozé szabélyozasokat, és a munkakorilményeket teljes
korden megismerte, azokat a Szerzédés hibatlan és hianytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajinlata megtételéhez sziikséges mértékben megvizsgalta.

Vallalkozo koteles biztositani a beruhazas elvegzéschez szikséges munkaerdt,
anyagokat, egyéb szerkezeteket, gépeket, berendezéséket és minden olvan egyéb
feltételt, mely a kivitelezéshez sziikséges.

Megrendel6 az dltala megbizott épitési miszaki ellendr (a tovabbiakban: Miszaki
Ellendr) tjan a beruhdzéas kivitelezését folyamatosan ellendrzi. Villalkozé kételes
biztositani, hogy a mészaki ellenér ellenérzési jogit szabadon gyakorolhassa.
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5.7.

5.8.

5.9,

5.10.

5.11.

5.12.

5:13:

5.14.

e}

A beépitésre kertls épitési termékek korében Vallalkozé kételes biztositani,
hogy az épitménybe csak a kiviteli tervben meghatarozott, az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl sz6lé 1997, évi LXXVIIL torvény szerinti, legalabb az
elvirt miszaki teljesitményd épitési termék keriljon beépitésre, és koteles az épitési
termékek szakszer( beépitést biztositani. Vallalkozé feladata — az épitési naploban
torténd rogzités mellett — a tervekben megjelélt épitési termék helyett a megadotral
azonos vagy annal jobb teljesitményértékii helyettesité épitési termék kivalasztisa a
tervezd  jovihagyasival és Megrendels egyetértésével. Villalkozé a jotallasi
kotelezettségein  tilmenden ald van vetve a »kotelezé alkalmassagi 1d6"-re
vonatkozé 12/1988. (X11.27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
foglalt el6irasoknak.

Villalkozé kételes a kiviteli terved] eltéré, nem epitest (letesitési) engedélykoteles
kivitelezés(ek)nek az épitési napléban torténd feltiintetésére.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét hogy a Miiszaki Fllendr:
Skovranké Erné

A Mszaki Ellendr az épitSipari kivitelezési tevekenységrdl szolo 191/2009. (IX,
15.) kormanyrendelet 16. § (3) bekezdésében meghatirozott tevékenységeket litja
el, valamint kozremikodik a teljesitésigazolisiban ugyanezen jogszabaly 3. § (1) k)
pontja szerint. Vallalkozé kételes a Mdszaki Ellendr ezen tevékenységeinek
cllatasaiban  vele johiszemien egyittmiikodni, részére a Jogszabalyban
meghatarozott feladatai ellitisihoz sziikséges minden tajékoztatast megadni.

A kivitelezés soran felmerilt modositasi igényeket a Vallalkozénak a Mdszaki
Ellenérrel minden esetben, a tervezdvel szlikség szerint kell egyeztetni.

Vallalkozo  koteles a  Munkaterilet Srzésérdl gondoskodni. A beruhazas
elvégzéséhez hasznalt épitési anyagok be- és kiszallitaisat Vallalkozé koteles
cllendrizni. A Munkaterilleten  torténd  barmely  karokozasére a  Villalkozod
felelosseggel tartozik.

Vallalkozod koteles a hatésagi ellendrzéseket lehetévé tenni, valamint intézkedni,
hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken, amelyek Vallalkozo felelGssegl
kérébe tartoznak, a hatiskorrel és illetékességgel rendelkezd hatésagok részt
vehessenek.

Vallalkozo koteles a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzokonyveket és az
alkalmazott épitési termékek teljesitménynyilatkozatait Megrendelé rendelkezésére
bocsatani.

Vallalkozé  kételes a  teljesités sordn keletkezett hulladékot folyamatosan
Osszegytjteni  és  elszallitani, valamint  dokumentilni  annak lerakasat,
artalmatlanitisat, tovabbd a teljesités sordn igénybevett, beepitésre nem kerils
berendezéseket, épitmenycker  sajat koltségére felépitent és azokat elbontani,
elszallitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétellel egyidejuleg. A beruhizas soran
keletkezett hulladék kezelését és elszallitasat, illetve kezelésének dokumentildsit
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5.16.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Villalkozé a hatilyos jogszabilyokban — kiilonés tekintettel az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egyuttes rendeletben és a 191/2009 (IX. 15.) Korményrendeletben — foglaltak
szerint koteles elvégezni.

A kivitelezési munkakhoz sziikséges energia €s kozmiszolgaltatist Megrendeld
teritesmentesen biztositja Vallalkozonak, azonban az ideiglenes vételezési helyek
kialakitasival és helyreallitasaval, illetve fenntartasival kapcsolatos  kéltségelk
Vallalkoz6t terhelik, azokat a vallalkozdi di) tartalmazza.

A beruhazas kivitelezése soran hasznalt kiilsé-belsé utvonalak, ilerve a
Munkaterilet folyamatos, a vonatkozd szabalyozasok rendelkezéseinek megfeleld
usztantartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni.

Vallalkozo  koteles a Szerzddés teljesitése sordn az azzal osszefliggésben
harmadik személyeknek okozott kirért kozvetleniil helytallni, illetve harmadik
személyeket kartalanitani.

A befedésre vagy eltakarisra kerilé munkarészekesl Villalkozd koteles a
Muszaki Ellenért — az eltakarasra, befedésre ranyul6 munkdlatok megkezdése eltt
legalabb 2 munkanappal telefonon, irisban térténd megerésitéssel (faxon vagy e-
mailben) — értesiteni és lehetévé tenni a Miszaki Ellenér szimira, hogy azokat
megvizsgalja. Ha a Muszaki Ellendr ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a
Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére, vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.

A szerzédéskotéskor elére nem  lithatd, de a  Szerzddés teljesitéséhez
elengedhetetlentil sziikséges, idSkozben felmeriilt feladatok, esetlegesen elvégzendd
potmunkak elvégzésére — amennyiben azok szikségességét Miszaki Ellendr
el6zetesen igazolta — kizardlag Megrendeld elézetes megrendelése alapjan kertlhet
sor, a tartalékkeret mértékéig.

Amennyiben Villalkozé olyan kérillményrél szerez tudomist, amely akadalyozza
a szerzGdésszerl teljesitést, koteles MegrendelSt és Miszaki Ellendrt 24 6ran beliil
szoban ¢s irdsban értesiteni a késedelem tényérdl, okardl és annak varhato
idétartamarol. Az értesités elmaradisa, vagy késedelmes kozlés esetén annak
minden kévetkezményét Vallalkozd viseli.

MegrendelS a Szerzédés tekintetében a Ptk. 316. § (1) bekezdése szerinti jogat
fenntartja.

6. Alvallalkoz6 igénybevétele

6.1.

Villalkozdé a Szerzddés teljesitéschez jogosult alvallalkozdt igénybe venni,
amennyiben azt ajanlatiban jelezte. Megrendeld tgy nyilatkozik, hogy nem jarul
hozza, hogy alvallalkozéi tovabbi alvallalkozét vegyenek 1génybe, és ezen kikotést a
velik t0rténd szerzédéskotés soran érvényesiti.
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6.2,

6.3.

Az alvillalkozok altal elvégzett munkaért Vallalkozé agy felel, mintha a munkat
sajat maga végezte volna el. Megrendel ezuton hivia fel Vallalkozo figyelmet a Kb,

128.5 (1)-(3) bekezdésben foglaltakra.

Villalkozo koteles esetleges alvillalkozéit tajékoztatni, hogy a kozottik fennalld
szerzGdés kozbeszerzés kozvetlen megvalositasahoz kapcsolédik, tovabba arrdl is,
hogy a Szerz8dés és az annak alapjan teljesitendd kifizetések esetében az Art.
36/A.§ alkalmazasa kotelezd. Amennyiben a fenti kotelezettségét elmulasztja,
annak esetleges kévetkezményei Vallalkozot terhelik.

Teljesitésigazolas:

7.1

7.2.

7.3.

Az allamhaztartistdl széld torvény veégrehajtasardl szold 368/2011. XII. 31.)
Korm. rendelet 57. §-a szerinti szakmai teljesitésigazoldsra az altala megbizott — a
Szerzédés 5.8. pontjiban megnevezett — Miszaki Ellendrt jeloli ki,

A beruhazasnak a Szerzddés szerinti keszultségr fokairdl, valamint a beruhdzas
teljes kivitelezésérdl Felek teljesitésigazolast allitanak ki.

A teljesitésigazolis dokumentuma a Vallalkozé és a Miszaki Ellendr altal felvett
jegyz6konyv. A jegyzSkényvet a Miszaki Ellendr kételes teljesitésigazolasi
zaradékkal ellatni, amennyiben a teljesités a Szerzédésnek megfelel.

A véllalkozoi dij ¢és a fizetési feltételek:

8.1.

8.2.

Jelen  szerzédésben meghatirozott tevékenységek hiba  és hianymentes
elvegzéséért, illetve teljesitéséért a vallalkozdt Gsszesen nettd 140.761.900,- Ft, azaz
nett6 szaznegyvenmillio-hétszizhatvanegyezer-kilencszaz forint véllalkozsi dij illeti
meg, amely az alabbiak szerint oszlik meg MegrendelSk kozott:

Torokszentmiklés Varosi Onkormanyzat altal fizetendd véllalkozasi dij Ssszesen
netto 133.684.400 Fr, azaz netto szazharmincharommilli6-
hatszaznyolevannégyezer-négyszaz forint;

Magyar Koézat Nonprofit Zrt. dltal fizetendé vallalkozasi dij Gsszesen nettod
7.077.500 Ft, azaz netté hétmillié-hetvenhétezer-6tszaz forint.

Tartalékkeret: netté 7.038.095 Ft, azaz nettd hétmillié-harmincnyolcezer-
kilencvenét forint

A vallalkoz6i dij tartalmazza a beruhazas megvaldsitasanak teljes koltségét.

8.2.1. A villalkozdi dij tartalmazza kiilénosen az anyagkoltségeket, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat,
illetéket (vimort), bérkoltséget, az dtadasi-megvalésulisi dokumenticio
keészitésének koltségét, barmiféle bérleti dijat (gépek, irodik, raktarak
stb.) a felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez
felhasznalt anyagok kéltségét, a jétallasi és szavatossagi kotelezettségek
koltségeinek  kockdzatit, minden — a  Szerzédés targyanak
rendeltetésszerd hasznalatat biztositd megvalositdsahoz  szikséges —
munka ellenértékét, a  kozmikivaltasok és  védelembe helyezések

Lsohes
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koltségét, az esetlegesen felmeriils kirok megtéritésének és az esetleges
kartalanitas kockdzatat,

8.2.2.  Villalkozé a villalkozéi dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen cimen nem
ervenyesithet, ide nem értve a Megrendel$ dltal kiilon megrendelt
potmunka(ka)t.

8.3. Szallitoi elSleg

8.3.1.  Szerz6dé felek rogzitik, hogy a 4/2011. (L. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)
bekezdés alapjan a Villalkozé jogosult jelen szerzédés — tamogatasi
szerzGdés terhére - elszimolhatd Gsszege 30%-dnak megfeleld mérték
szallitol eldleg igénylésére. Vallalkozd tudomisul veszi, hogy jelen
szerzodes finanszirozasiban és annak keretében nyujtott szallitoi eléleg
folyésitisiban a Nemzeti Fejlesztési Ugynékség (NFU) mint tAmogato,
és a képviseletében az Eszak — Alfsldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség,
mint Kézremkods Szervezet (KSZ) vesz részt.

8.3.2. Villalkozé tudomasul veszi, hogy az NFU a szillitoi cldleg kifizetését
fuggetlen, az NFU altal megbizott muszaki ellenér  ellenérzéséher
kotheu. Az ellendrzés megallapitasal a Villalkozd nézve kételezd erdvel
birnak.

8.3.3. Villalkozé kételes az igénybejelentése alapjan a folydsitandd  Gsszeg
elszamolhaté  Gsszegének 10%-a és az igényelt  szallitoi eléleg
kilonbozetére jutd timogatas osszegének megfelelé mértékd, az NFU
javara szold, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint biztositékot nyujtant.
Szallitor eléleg  biztositékaként gazdasigi tarsasag vagy nonprofit
szervezet szallito cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselSjének vagy
legalabb 50%-o0s koézvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosinak,
vagy egyuttesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdontésszel rendelkezd
természetes  személy  tulajdonosainak  kezességvallalsa, vagy
garanciaszervezet altal villalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1
bekezdese szerinu allami kezesség is elfogadhaté. Villalkozé egyvik
biztositcki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdesben  foglalt  Gsszegnek  és  idStartamnak megfelelGen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

8.3.4.  Villalkozo a biztositékot a szillitéi elSleg — kiilon eldlegbekérd okiratban
tortené — igénylésével koteles kozvetleniil a KSZ részére benyvjtani a
Megrendelé egyideji értesitése mellett. Szallitoi elleg kizdrdlag a NFU
altal rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjan benyujtott biztositék
ellenében folyosithato.

8.3.5. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szerz6désszegd magatartisa esetében a
biztositékot a KSZ jogosult azonnali hatallyal lehivni.
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8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

Megrendelé az értesitéstdl szamitott 5 napon belill jelezheti a szallitoi

eloleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyiban a
szallitdi eldleg-igénylést a  Megrendeld részérdl elfogadottnak kel
tekintent.

A Villalkozd koteles a folyositott szallitoi elSlegrdl szamlat kidllitani és azt
a Megrendeld részére megkildeni. A Megrendel6 koteles a Vallalkozd
altal megkuldott el6leg-szamlit annak beérkezését kovets 5 napon belul
zaradékolni és annak alrala hitelesitert masolati peldanyat a KSZ részére
idokozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni. A szallitdi eléleg
jovahagyott Osszegét a KSZ koteles az  elélegbekérd  okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil folyositani a Vallalkozo részére.

Villalkoz6 koteles a részére folydsitott szallitoi elSleg Gsszegét a szerzédés
celjaval és tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomaisul
veszi, hogy a KSZ a szillitor eléleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és
annak kapcsan — ideértve Vallalkozo szerzédésszegésének eseteit is —
fenntartja maginak a jogot a szallitoi elSlegnek a szerzédés céljaval és
tartalmaval nem Osszeegyeztetheté médon torténd felhasznalisa vagy
hasznositisa esetén a szallitdi elSleg visszakovetelésére, valamint annak
visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara

8.4. A vallalkozoi dij megfizetésére Felek az alabbi itemezésben allapodnak meg:

3.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

A vallalkozé  Térokszentmiklés Varosi Onkormanyzat részére az
onkormanyzati teljesités kapcsin a beruhdzas 25-50-75%-0s miszaki
készultségénél allithat ki — miszaki ellendr altal kiallitott teljesités igazolds
alapjain - részszamlat, valamint egy végszamla benydjtisira van
lehetosége.

A wvallalkozd a Magyar Koézut Nonprofit Zrt. részére az altala kezelt
beruhazasi teriletre vonatkozo teljesités 100%-o0s késziiltségénél dllithat
ki — miszaki ellenér altal kiallitott teljesités igazolas alapjan — szamlat..

Végszimla miliszaki dtadas-atvételi jegyzSkonyv lezarisakor nydjthaté be.

Vallalkozo az igénybevett elGleggel a pénziigyi ltemtervben foglaltak
szerint koteles elszamolni.

8.5. Vallalkozo kizarolag a teljesitésigazolassal ellitott jegyzékonyv birtokiban és az
abban szerepld tartalommal jogosult (rész)szamlat kiallitani. A teljesitésigazolassal
ellatott jegyzOkonyv ereded példinya a (rész)szamla elvilaszthatatlan mellékletét

képezi.

8.6. Amennyiben a (rész)szamla nem felel meg a jogszabalyokban vagy a
Szerzodesben rogzitett kovetelményeknek, illerve tartalmilag, alakilag hibds, avagy a
teljesitésigazolassal ellatott jegyzékonyv nem képezi a (rész)sziamla mellékletée,
Megrendeld a (rész)szamla befogadasit megtagadja, és a (rész)szamlat Villalkozo
részére visszakuldi.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Megrendelonek jogaban all a benyijtott (rész)szamlat felilvizsgdlni. Ha
Megrendel6 reszérdl kifogas merdl fel a benyujtott (rész)szamlaval Gsszefiiggésben,
ugy Megrendels koteles a  kifogasolt (rész)szamlit 3 munkanapon belil
visszajuttatni Vallalkozohoz. Ebben az esetben a fizetési hataridét a korrigalt
(rész)szamla Megrendeld altali kézhezvételétdl kell szamitani.

Szamla kifizetésére a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai Regionilis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohézids Alapbél szarmazo
tamogatasok felhaszndlasinak rendjérél szolé 4/2011. (1.28) Korm. rendelet
vonatkozd részei, a rendelet 56.§ (1) bekezdésében meghatirozott szallitoi
finanszirozast méd szerint torténik. Az ellenszolgiltatis megfizetése a kiallitott
teljesités igazolas alapjan, a Kbt. 130.§-ban foglaltak szerint torténik, tekintettel a
306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 14.§-ban, valamint a Ptk. 292/B. § (1)
bekezdés¢ben meghatarozott rendelkezésekre is. A kifizetésekkel kapcsolatban a
2003. évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-ban foglaltak is megfeleléen
alkalmazandok. Felek rogzitik, hogy a villalkoz6i dij megfizetésének napja az a nap,
amelyen annak 6sszegével Megrendelé banksziamlija megterhelésre keriil.

Vallalkozé a MegrendelSk (a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. és Torokszentmiklos
Virosi Onkormanyzat) kezelésében 1évé tszakaszok szamldit — az arazott
koltségvetéseknek megfeleléen — elkilonitve nytjtja be az egyes MegrendelSkhéz.

Torokszentmiklos Varosi Onkormanyzat esetében a tfimogbqtziq szempontjabol
elszimolhato koltség erejéig a nettd megbizasi dij 89.466277%-a EU és koltségvetési
tamogatasbol, valamint a netté megbizasi dij 10,533723 %-a  6nkorminyzati
onrészbol kerul finanszirozasra. Magyar K6zt Nonprofit Zrt. esetében a timogatis
szempontjabdl elszamolhaté kéltség erejéig a nettd megbizasi dij 100 %-a EU és
koltségvetest tamogatasbol kerul finanszirozasra.

A (rész)szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Megrendeld a Ptk. 301. § szerinti
mértéka késedelmi kamat fizetésére koteles.

A beszerzés targyat képezé beruhazas engedélykdteles épitési rcvékcm‘%i(r, a
szamlazas a szamviteli-, illetve addzdsi jogszabalyoknak megfelelen, a "forditott
AFA" szabalyal szerint tmtcmk Az AFA fizetési kotelezettség az altalinos forgalmi
adorol szold 2007, évi CXXVIL torvény 142. §-a alapjan a Megrendel6t terheli.
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy mindegyikilk belfoldén nyilvantartisba vett AFA
alany, és egyikiiknek sincs az AFA torvényben meghatarozott olyan jogallisa (alanyi
adomentesség, mezGgazdasagi tevékenységet folytato kulonlegcs jogallasu
addalany), mely alapjin tSle az AFA megfizetése ne lenne kovetelhetd.

A Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben meghatarozott épitdipari
kivitelezést tevékenység ellenértéke palyazati forrasbol rendelkezésére dll a palyazati
kiiras és az elszamolasra vonatkozé elSirasok szerint.

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja értelmében Villalkozé nem fizet, illetve
szamol el a SzerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt
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56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozé addkételes  jovedelmének
csokkentesere alkalmasak; valamint a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szimara megismerhetévé teszi és a Kbrt. 125, §
(5) bekezdés szerinti tigyletekrél MegrendelSt haladéktalanul értesiti. Felek rogzitik,
hogy a Szerzédés Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti felmondasa esetén Villalkozé a
SzerzGdés megsziinése elGtt mar teljesitett szolgiltatas szerzédésszerl pénzbeli
ellenértékére jogosult (Kbt. 125. § (6) bekezdés).

9. Felel6sségbiztositas

9.

9.2.

9.3.

Villalkozo  felelsséggel tartozik a  beruhazas jogszabalyi és  szerzddéses
kovetelményeknek megfelels teljesitéséért a Részek atvételétdl kezdddden, a
beruhazas Megrendeld részére torténd atadasinak napjiig.

Villalkoz6t helytallasi kotelezettség terheli mindazon karért amely harmadik
személyeknél a beruhazasbol eredden, annak kivitelezése soran felmertil.

A fent kotelezettségek biztositasa érdekében Villalkozé kijelenti, hogy az
ajanlattételi felhivasban megjelolt legalibb 20 millio Ft/kar, valamint 80 milli;
Ft/év keretosszeg erejéig szol6 felelGsségbiztositassal rendelkezik és azt legalabb
ezen az €rtéken a beruhazas soran fenntartja.

10. Epitési naplé

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Az e-épitési naplé a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint olyan
komplex elektronikus alkalmazds, amely lehetévé teszi az epitdipart kivitelezési
folyamat teljes feliigyeletét, az épitési napléd vezetését és az arra jogosultak szamara
hozzaférést, és elektronikus uton biztositja az épitési beruhdzasra vonatkozo
kivitelezési adatoknak a Nyilvantartisba kertilését.

Az épitési naplot a hatilyos jogszabilyoknak megfeleléen kell vezetni és azt
munkaidében mindenkor hozzaférhetd helyen tartani.

A kivitelezés soran felmerilt moédositasi igényeket potmunka kivételével a
Vallalkozénak a Megrendelé miszaki ellenérével minden esetben, a Tervezdvel
szukség szerint kell egyeztetni. Az elfogadott médositasokat a Vallalkozénak kell
minden esetben a kiviteli tervekre atvezetni.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal,
az atadas-dtvétellel kapesolatos koérilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak
kezdetét és befejezését, az ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb.
rogzitik.

A Megrendel6 az utasitasait elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel
kozl a Vallalkozoval.

10
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10.6. Az épitési naplot a Megrendelé hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni
koteles. Az eltakarasra kertlé munkarészeket Vallalkozd értesitésétdl szamitott 48
oran belil koteles ellendrizni. Az ellendrzési kotelezettség esetleges elmaradisa
Villalkoz6t nem mentesiti semmilyen felelésség alol.

10.7. Az épitési naplo mindaddig megnyitott allapotban van, amig az utolsé naplérészt
is le nem zirtik és a beruhdzds teljesen be nem fejez6détt és a legutolséd teriilet-
visszaadasi aktus is le nem zdrult. Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le
kell zarn1.

Tartalékkeret felhasznalisa

11.1. Felek megallapodnak, hogy osszhangban a 191/2009. (I3 15)
Kormanyrendeletben foglaltakkal pormunka alatt az alabbiakat értik: a szerzédés
alapjat képezé dokumenticioban nem szereplé kilon megrendelt munkatétel
(munkatobblet).

1.2, Felek  megillapodnak, hogy  6sszhangban a  191/2009.  (IX.15))
Kormanyrendeletben foglaltakkal tobbletmunka alatt az alibbiakat értik: a
szerzOdéskotés alapjat képezS (ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumenticioban
kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem
vett tétel.

11.3. Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés dtalinyaras szerzddés, ennck
értelmében keretében tébbletmunka nem, csak potmunka szamolhaté el.

114. Villalkozé  kijelenti, hogy a tébbletmunka kockizatit magara villalja, a
szerz6dés teljesitése soran felmerild tébbletmunkikat a Vallalkozé koteles kiilon
terités nélkil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti Megrendelovel
szemben.

11.5. Felek megallapodnak, hogy a felmeriilt potmunka értékér az alabbiak szerint
allapitjak meg:

- Vallalkozo ajanlatiaban szerepld tételes koltségvetésében szerepld, és annak
megfeleltethetd tétel esetén az abban szerepld ar;

- Villalkozd  ajanlataban  nem  szerepls  tétel esetén TERC  dltal
megallapithaté ar;

- Vita esetén mérncki szakteriileten tevekenykedd igazsaglgyi szakértd aleal
megallapitott ar.

11.6. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az igazsagiigyl szakértd dijat Vallalkozo viseli.

11.7. A tartalékkeret felhasznalhatd amennyiben:

- Megrendel6tol ¢s Vallalkozotol fuggetlen harmadik személy (pl: eljaré
hatésag) felréhatd késedelme esetén, amelyre tekintettel Megrendel
és/vagy Vallalkozd a szerzddés  szerinti kotelezettséget a  miuszaki
tartalomnak megfelelé modon teljesiteni nem képes, abban az esetben, ha
az igazolhatdan a szerzddés alairasat kdvetden kovetkezett be.
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11.8.

- A felek gondos eljarisa ellenére a muszaki tartalom (beleértve a
koltségvetést is) olyan hibaja vagy hianyossiga esetén, amelynek
kikuszébolése nélkul az ereden szerzddéses feltételek teljesitése nem
lehetseges.

- Vis maior esetén, amennyiben az annak eredményeképpen kialakult
potmunka érteke nem haladja meg a Kbt 132.§ (3) bekezdésében
meghatarozott mértékét.

A potmunkdk elszamolasa csak és kizardlag elézetes megrendeldi elrendelés
alapjan torténhet, a szerzédéskotéskor elore nem lathatd, de a szerzodés
teljesitéschez  elengedhetetlentl  szikséges, 1d6kozben felmerult  feladatok
elvégzésére, miszaki ellendr altal igazoltan, a tartalékkeret mértékéig.

12. Miiszaki atadas-atvételi eljaras

12.1.

12.2

12.3.

12.4.

12.5,

12.6.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a Szerzédésben megallapitott befejezési
hatarid6hoz kepest a teljes kivitelezés tekintetében muszaki elSteljesitésére jogosult.

Vallalkozo  koteles irasban kozolni Megrendelével az  épitési munkalatok
befejezésére vonatkozd kotelezettségeinek teljesitését (készre jelentés), és annak
keltétél szamitott 15 napon belili idépontra ajanlatot tenni Megrendelének az
atadas-atvétel idopontjara. Az atadas-atvétel konkrét idépontjat a Felek kozosen
allapitjak meg.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az atadds-atvetell eljards megkezdésére azért
nem kerul sor, mert Megrendel6 az ahhoz sziikséges feltételeket nem biztositja, Ggy

Vallalkozo késedelme kizart.

Az atadas-atvétel soran Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a beruhizas a
Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatirozott kovetelményeknek, valamint a
hatésagi eléirasoknak, tovibba az esetlegesen a Szerzédés hatilyba lépése utan, az
abban foglaltaknak megfeleléen Megrendelé  dltal  elrendelt modositasoknals
megfelelden hiany- és hibamentesen elkészult.

Az artadas-atvétel soran Vallalkoz6 felelds miszaki vezetdje és a Mszaki Ellendr
az épitési helyszint kozosen bejarjak, ennek sorin megtekintik a készre jelentett
épitési munkalatokat és arrdl hirom példinyban dtadas-dtvételi jegyzSkonyvet
készitenek a 191/2009 Korm. rendelet 32.§ (4) szerint tartalommal. A jegyzékonyv
egy-egy példanya Megrendelot és Vallalkozot illeti, illetve egy példany az épitési
naplo mellekletét képezi.

A jegyz6konyv tartalmazza a Felek barmelyike altal a teljesitéssel 6sszefiiggésben
lényegesnek tartott koriilményt, de killénosen az atadas-dtvétel kezdetének és
befejezésének idépontjat, a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét,
megnevezesét, részvételi mindségét, Megrendels észrevételeit, a jogszabilyban el&irt
nyilatkozatokat, valamint Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e a beruhdzast, és
a resztvevok alairasat,
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12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12,11

12.12.

12.13.

12.14.

/JQmﬁzb

Az atadas-atvetel soran esetegesen felfedezett mennyiségi és minéségl hibak,
hianyok, esetén az eljaras jegyzokonyve tartalmazza azok megnevezését és a hibas
munkarészekre eso koltségvetési Osszegeket. JelentGsebb hibat vagy hidnyossagot
tartalmazo tételszam esetén — az atadas-atvétell jegyzékonyv mellékletét képezd —
kilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék 1s készithetd, melyet
Vallalkozonak ala kell irnia.

Amennyiben Megrendelé a hibak, hianyok kijavitasat kéri, az atadas-atvételi
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kiyjavitasért és az
atveteleért felelos személy megnevezéseét.

A mennyiségi és mindségl hibak kijavitasat kovetéen Vallalkozod miszak
vezetdje és a Muszaki Ellendr ismételten atadas-atvételi eljarast tartanak. Felek az
atadas-atvétell eljaras idopontjanak meghatirozisira és a jegyzékonyv vezetésére
vonatkozé fent eldirdsokat az ismételt atadas-atvételi eljarasra vonatkozoan 1s

- kotelesek alkalmazni.

A Szerzodés teljesitését az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa jelent. Az
atadas-atvétell eljaras sikeres lezarasanak Felek azt tekintik, ha a beruhazast
Megrendel6 elfogadja, és ezen tényt az atadas- atvételi jegyzokonyvben rogzitik.

Amennyiben Megrendeld Vallalkozo teljesitését elfogadja, ugy Vallalkozo az
atadas-atvételi jegyzokonyv alairasaval egyidejlleg koteles atadni Megrendelének 4
példany atadasi dokumentaciot papir alapon, valamint 1 példiny atadasi
dokumentacidt elektronikus adathordozon.

A sikeresnek mindsiil6 atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzokonyv alairasat és a
felvonulasi létesitmények elbontasat, a Munkaterilet teljes helyreallitisat és a
vegszamla kifizetését kovetden megtorténhet a birtokbavétel. Stkeres muszaki
atadas-atvétel eseten Megrendelé koteles 15 napon belil a birtokbaadast eljarast
lefolytatni abban az esetben 1s, ha a létesitmény a Szerzédéstdl fuiggetlen ok(ok)
miatt hasznalatbavételre még nem alkalmas.

Az atadasi dokumentacié tartalmazza a megvalosulasi tervet, azaz a ténylegesen
megvalosult allapot muszaki terveit (amennyiben az eredeti tervekhez képest
valtoztatasokkal készilt el a kivitelezés), valamint a 191/2009 Korm. rendelet 33. §
(1) és (3) pontokban felsorolt iratokat magyar nyelven. Felek rogziuk, hogy a
Vallalkozd teljesités soran keletkezd, a szerzdi jogl védelem ald esé alkotdsan
(megvaldsulasi terv) a Megrendelé korlitozas nélkili, kizarolagos és harmadik
személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez, tovabba biztosija a Vallalkozo,
hogy a jelen szerzddés alapjan a Megrendelé jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara.

Az aradast  dokumentacio tartalmazza a  megvalosulast tervet, azaz a
letesitmények ténylegesen megvalosult allapotinak miszaki terveit, valamint az a
191/2009 Korm. rendelet 33.§ (1) és (3) pontokban felsorolt iratokat magyar
nyelven magyar nyelven:

- sikeres atadas-atvételi jegyzEkonyv

13



Torokszentmiklos Virosi Onkormanvzat

EAQOP-3.1.3/A-11-2011-0012
Torokszentmiklost kerékparforgalmi haldzat fejlesztése

12.15.

- beépitett anyagok mibizonylatai

- tervezodi ¢és kivitelezdi nyilatkozatok

- a kézremtkods alvallalkozok listdja

- épitést hulladék jogszabalyok szerinti elhelyezésérdl, nyilvantartasardl szol6
okmanyainak eredeti példanyait, valamint a hulladékkezelési tervében
foglaltak betartasarol sz6lo nyilatkozat

- uzemeltetési, hasznalati el6irasok, feltételek konyve

- jotallasi biztositék dokumentumai

A Villalkozé kézremikodik a forgalomba helyezési és vizjogi tizemeltetési
engedély megszerzésére iranyuld eljirasokban és maradéktalanul elvégzi mindazokat
a tevékenységeker, akar épitési, akiar dokumentalasi kotelezettség, amelyeket a
Hatosag eloir a forgalomba helyezés, vagy a vizjogi tzemeltetési engedély
megszerzése érdekében.

13. A Szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek

13.1.

Villalkozo jotdllasi biztositékot koteles nydjtani a Kbt. 126. § (3) rendelkezéseinek
megfelelden, a tartalékkeret és altalinos forgalmi ad6é nélkill szamitott teljes
vallalkozor dij 5%-anak megfelels Gsszegben a Kbt 126.§ (6) bekezdés a) ltal
meghatarozott formak valamelyikében, legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljards
befejezéséig (teljesitésig). A jotallisi biztositékot Vallalkozé 24 honapig koteles
rendelkezésre tartani.

13.1.1.  Villalkozé tudomadsul veszi, hogy az alvillalkozdival kotote szerzédésben
az alvallalkozo teljesitésének elmaradasival vagy hibas teljesitésével
kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz8dés szerinti,
altalanos forgalmi adé nélkil szimitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat
elerd biztositékot kothet ki

13.12. A jorallasi biztositék rendelkezésre allasinak igazolisa a végszamla
benyujtasanak feltétele.

13.1.3.  Villalkoz6t a birtokbaadistél szimitott 24 hénap jotallasi kotelezettség
terheli

13.1.3.1.  hogy a kivitelezéssel érintett teriilet mindsége, a felhasznalt
anyagok, a létesitmény szerkezete a kivitel szempontjabdl az
érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel,
valamint, hogy az a szerzédéses cél elérésér maradékealanul
biztositja;

13.1.3.2.  a munkak szakszer(i és hibatlan elvégzéséért, a vonatkozo
szabvanyok és el6irasok betartasaért;

13.1.3.3.  Valamely termék vonatkozisiban jogszabély altal a jelen
pontban meghatarozottaktol eltéréen meghatirozott jotallasi
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13.2.

13.3.

Y G

vagy kotelez6 alkalmassigi 1d6  esetén a jogszabalyi
= &5, 15 = - [= J
rendelkezés ranyado.

13.1.4.  Amennyiben a kivitelezéssel érintett teriilet egésze, vagy annak egy része a
jotallasi 1d6 alatt Vallalkozé jotallisi  kételezettsége ala  tartozd
hidnyossigok miatt nem tzemel rendeltetésszerien, az elézéekben
meghatarozott jotallasi idé az érintett részt illetéen meghosszabbodik
azzal az idotartammal, amely alatt az a rendeltetésszerG hasznilatra
ismételten alkalmassa nem valt.

13.1.5. Vallalkozéd jotallisi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra,
amelyekrSl bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

b

1B.16. A jotallasi id6 alatt fellépé hianyossigot, hibit Megrendels koteles
haladéktalanul Vallalkozd tudomasara hozni, Vallalkozd pedig koteles 72
oran  belil intézkedni, a hibat, hidnyt kikiszobolni, illerve a
kikiiszoboléshez sziikséges lépéseket megtenni.

13.1.7.  Amennyiben Villalkozd a sziikséges intézkedéseket 5 napon belil nem
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre,
Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossigokat Vallalkozé kockazatira és
koltsegere kiktuszobolni és a garancidkat igénybe venni.

Vallalkozo zefjesitési biztositékot kételes nytjtani a Kbt. 126. § (2) rendelkezéseinek
megfelelGen, a tartalékkeret és altalinos forgalmi adé nélkil szamitott vallalkozoi dij
5%-anak megfelel§ Gsszegben, a Kbt. 126. § (6) a) altal meghatirozott formak
valamelyikében. Villalkozé kételes a teljesitési biztositék nydjtasira folyamatosan a
SzerzGdés  hatdlybalépésétSl  a  teljesitésig  (miszaki  atadas-atvételi eljaras
befejezéséig) terjedd idSszakban. A teljesitési biztositék meglétét Villalkozé kételes
a Szerz6dés hatilybalépésekor igazolni. A teljesitési biztositék rendelkezésre allisat
igazolé dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

Amennyiben Villalkozé nem vagy nem szerzédésszerten teljesit, A&dther

fizetésére koteles az alabbiaknak megfelelGen.

13.3.1. Késedelmi kéthér

13.3.11.  Amennyiben Villalkozé neki felréhatéan késedelmesen
teljesit, Megrendelé a késedelem valamennyi napja utin a
tartalekkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szdmirott
villalkozéi  dij 0,5%-dnak megfelelé 6sszeglii  kétbérre
jogosult. Megrendelé a Szerzédés 1.2, pontja  szerinti
teljesitési  hatiridé  eredménytelen  elteltével  jogosult
késedelmi kotbérre.

13.3.2. Meghitsulisi kotbér
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13.3.2.1.  Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozd — neki felrohato
— késedelme a 15 napot meghaladja, ugy a Szerzddést a
Felek meghiisultmak tekintik.

13.3.2.2.  Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a Kbt. 125. §
(5) altal elirt felmondasi kotelezettség  teljesitésére
kényszeril, a Szerzodést Felek meghinasultak tekintik.

13.3.2.3. A Szerzodés meghitsulasa esetén Vallalkozo a tartalékkeret
és altalanos forgalmi adoé nélkal szamitott vallalkozor dij 10
%o-anak megfelelo Osszegh meghiusulasi kotbért koreles
fizetni Megrendel6 részére.

13.3.3. A jogosult altal elismert kotbérek a felmertlésukkor esedékes, lejart
pénzkovetelesnek mindsilnek és a Vallalkozo altal kiallitott esedékes
szamla ellenértékébdl azonnal levonasra kertlnek ugy, hogy azokat a
Vallalkozo az altala kiallitott szamlaban levonasba helyezi. Megrendel6 a
kotbérigényét a beszamitason kivil jogosult mas modon is érvényesiteni.

13.3.4. A kotbér ervenyesitése nem érind Megrendelének a kotbér oGsszegét
meghalado  karigényét és a  szerzddésszegesbol eredé  igeényeir.
Megrendeld jogosult azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

13.3.5. A kotbér megfizetése — ide nem értve az azonnali hatalyd rendkivili
felmondas esetét — nem mentesiti Vallalkozot a késedelmesen teljesitett
(resz)feladat potlolagos elvégzése alol.

14. A Szerzddés modositasa, megsziintetése, szerzodésszegés

14.1. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés rendes felmondassal nem, azonban koézos
megegyezéssel barmikor megsziintethetd.

14.2. Megrendelé koteles a Szerzédést felmondani a Kbt. 125, § (5) bekezdéscben
foglaltak bekovetkezése esetén. Megrendel6 felhivia Vallalkozo figyelmét a Kbt.
125. § (4) bekezdésben foglaltakra.

14.3. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés kiegészitése, modositisa el6zetes
egyeztetést kovetSen csak irasban érvényes, figyelemmel a Kbt 132, §-dban
foglaltakra. Amennyiben a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen,
vagy azza valik, az a Szerzodés egészére nem hat ki. Felek kotelezettséget vallalnak
arra, hogy a Szerzodés érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant
celhoz legkozelebb allo szaballyal pétoljak.

14.4. Villalkozé tudomasul veszi, és egyben elismeri, hogy szerzddésszegésnek
minésil killénosen, de nem kizarolagosan, ha Vallalkozo:

-ellen a Cégkozlonyben kozzétett moédon cséd-, felszamolasi, végelszamolast,
hivatalbol  torlési, vagyonrendezési  eljaras  indult vagy végrehajtisi,
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15.

~

U

adossagrendezesi eljaras van folyamatban:

= 30 napot meghaladé 1dore koztartozova valik;

-a szerzGdés (rész)teljesitését hataridoben mnem kezdi meg, wvagy annak
(rész)teljesitésével -- érdekkorében felmerilt okbdl — 60 napos késedelembe
esik;

- érdekkoreben felmertilt okbol kovetkezik be a projekt meghiisulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézd korulmény;,

- reszerol, vagy harmadik személy részérdl nygjtott  biztositék  megszinik,
megsemmustl vagy értéke egyébként szamottevéen csokken, és megfelel6
biztositék, vagy az értékcsokkenésnek megfelel6 tovabbi biztositék nyujtasarol a
KSZ felszolitasara a megszabott hataridén beltl nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellendrzésre
jogosult szerv altal megallapitasra keriil;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

- a szerzodes kotelezo mellekletert hataridore nem biztositja,

- késedelmesen teljesit,

- hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a
szerzddésben meghatarozott tulajdonsagok;

- a szerz6dés olyan okbol, amelyért a Villalkozo felelds, meghiisul.

Egyuttmiukodés

15.1.

15.3.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottik a Szerzddés keretében, vagy a szerzddéssel kapesolatban mertl fel
Minden felmeriils, a Szerzédés teljesitését akadalyozo kortilményrél a Felek
kolesonosen korelesek egymast tajékoztarni.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésben foglaltak maradékealan
megvalositasa érdekében folyamatosan egyuttmukodnek. Ennek megfeleléen Felek
kolesénosen és haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsitjak a  Szerzddés
teljesitéséhez sziikséges informacidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités
tovabbi feltételeinek megteremtésérél. Felek a fenticken tilmenden haladéktalanul
tajekoztatjak egymast minden olyan tovabbi tényrdl, adatrdl, koriilményrdl is, amely
a Szerzodes teljesitésére kihatassal lehet.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddéssel osszefiiggésben tett nyilatkozataik, és az
annak alapjan teljesitett adatszolgaltatasaik kizardlag az alabb kijelolt kapcesolattartdk
reszére torténd megkildéssel tekinthetéek szabalyosan megkildottnek, hatiridében
megtettnek:
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15.4.

15.5.

Megrendel6 részérdl:

Dr. Juhasz Eniké polgarmester
Tel.: 06 57/ 590-420
Fax: 06 57/ 590-437
E-mail: drjuhasz.e@torokszentmiklos.hu

Vallalkozo részérol:

Krizsai [stvanné
Tel.: 06 57/ 450-256, 06 30/337-4621
Fax: 06 57/ 450-256
E-mail: krizsai@vnet.hu

Felek a kapcsolattartok személyében, illetve a kapcsolattartasra  hasznalt
elérhetoségekben torténd valtozast haladéktalanul kotelesek kozolni egymassal. A
kapcsolattartok személyeben, illetve a kapcsolattartasra hasznalt elérhetGségekben
bekovetkezett valtozast a Felek nem tekintk szerzédésmodositasnak.

Ielek megallapodnak abban, hogyv a Szerzddés teljesitésével dsszefuggésben
felmerild jogvitaikat elsédlegesen békés uton, targyalisok utjan kivanjak rendezni,
melyhez mediatort kézremikodést nem kivannak igénybe venni. Felek csak akkor
fordulnak birésighoz, ha a targyalisos rendezés nem vezetett eredményre. Felek
erre az esetre kikotik a Jasz-Nagykun-Szolnok megye1 Birdsag illetékességét.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a vonatkozd jogszabalyok szerint illetékes
ellen6rzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a szerzédést és annak
teljesitéset ellenorizhetik, s részikre a jogszabaly szerinu informacié megadasa tizleu
titokra hivatkozassal nem tagadhaté meg. Az illetékes ellenérzé szervezetek
ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozo koteles minden segitséget
Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgalaton — Megrendel6 erre irdanyuld
felhivisa esetén — jelen lenni az ellenbrzés hatékonysaga és Megrendel$ ezirdnyu
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

16. Titoktartasi kotelezettség

16.1.

16.2,

A Villalkozénak atadott tervek, dokumentacio, egyéb iratok Megrendeld és a
tervezo kifejezett hozzajarulasa nélkil nem adhatbak tovabb, valamint a Szerzédés
teljesitésén kiviil nem hasznalhatoak fel.

Felek kotelezettséget vallalnak a masik fél altal uzleti titoknak mindsitett vagy
annak tekinthetd — a Szerzédés teljesitése soran kapott és szerzett — informaciok,
adatok megérzéscre. Uzleti titoknak mindsil tobbek kozote a felek tulajdonat
képezé minden jogi oltalom ala esé szellemi alkotds, a Felek uzletmenetére, Gzleti
kapcsolataira, gazdalkodasira vonatkozd informacio. Az uzlet tdtkot képezd
informacidkat a Felek jelen jogviszony megsziinését kévetSen sem jogosultak
harmadik személy tudomasara hozni, vagy barmely médon a masik Fél érdekei ellen
felhasznalni. Az informaciokat Vallalkozd a Szerzddés teljesitésén kivil a sajat
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16.3.

16.4.

16.5.

céljaira nem hasznalhatja fel. Felek villaljak tovabbi, hogy a titokrartasi
kotelezettséget teljesitést segédeikkel is betartatjak.

A utoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melvek
megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat jogszabaly elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés — a Kbt szerinu esetleges
korlatozasokkal — nyilvinos, tartalma kézérdeki adatnak mindsil, aminek kiadasa
nem tagadhatd meg.

Megrendel6 a Szerzédést — az Uzleu titokka nyilvanitott részek kivételével — a
Kbt 31. § (1) bekezdés €) pontja szerint a sajat honlapjin kételes kozzétenni.

17. Zar6 rendelkezések

17

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Felek megallapodnak abban, hogy — amennyiben a Szerzédés eltéren nem
rendelkezik — a Felek altal egymas felé intézett értesitéseket — a felmondast
killonosen — irasba kell foglalni, és atvételi elismervénnyel igazolt kozvetlen atadas,
vagy a masik Fél jelen szerzédésben megjeldlt székhelyére cimzett, tértivevényes
levél atjan kell kézbesiteni. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitesenek
kétszeri megkisérlése eredményeként a levél ,,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a
feladohoz, tgy a Felek a levelet kézbesitettnek tekintik a masodszori kézbesités
megkisérlését kovetd 5. munkanapon.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartisba vett jogi
személyek, tgyleti képességiik a Szerzédés megkotésére kiterjed, jogaikat és
kotelezettségeiket képviseldik utjan gyakoroljdk. A Felek képviseletében eljaro
személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvéképes magyar allampolgarok, a
jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerzodes
alairasahoz szitkséges felhatalmazasokkal rendelkeznek.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés teljesitése soran keletkezd valamennyi, szerzol
jogi oltalom ala esé mu tekintetében Megrendelét mind idébeni, mind foldrajzi
érelemben kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg.

Felek megallapodnak abban, hogy birmely, a Szerzédésben nem szabalyozott
kérdésben Magyarorszag jogszabalyai, kiemelten a Ptk. és a Szerzddés targyara
vonatkozé egyéb jogszabilyok rendelkezésel iranyaddak. Felek megallapodnak,
hogy ezeknek megfelelden jarnak el, azzal, hogy figyelembe veszik az ajinlau
felhivas és mellékleteiilletve az ajanlat és a targyalas soran felvett jegyzékonyvek
vonatkozo rendelkezéseit, megallapitasait.

Jelen Szerzédés 5 (azaz Ot) eredeti példanyban készilt, melybdl 3-2 (harom-
kettd) példany atvételét Megrendeld, illetve Villalkozo az alafrdssal nyugtizza ¢s

elismeri.

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés teljes megallapodasukat tartalmazza, annak
nincs semmilyen mas kiegészitése.
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17.7. Felek a Szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irtak
ala.
17.8. Jelen szerz&dés elvalaszthatatlan mellékletet:

l.sz. melléklet: organizacios terv ¢s heti bontasu savos utemterv
2.sz. melléklet: Arazott koltségvetés, koltségvetési f60sszesitd
3.sz. melléklet: Felelésseégbiztositasi kotveny

5. sz. melléklet: Ajinlati felhivas és mellékletei (dokumenticio, rtargyalasi

jegyzokonyv, stb.)
Kiviteli dokumentacio (tervekkel)
Ajanlat

6. sz. melléklet: Az épitési szerzddés elektronikus épitési naploban rogzitendo

részletes adatal

Toérokszentmiklos, 2013. december 09.
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